Чым-Коргон айыл өкмөтүнүн
2026-жылдын 16-февралынын
№13 тескемесине
№ 4 тиркеме

Чым-Коргон айыл аймагында «Жашыл Чүй » долбоорун ишке ашыруу боюнча

ИШ-ЧАРАЛАР ПЛАНЫ

Иш-чаралар планы 5 бөлүмдөн турат, иш-чаралардын саны 33

Ишке ашыруу мөөнөтү: 2026–2027-жылдар, так мөөнөттөргө жана кварталдарга бөлүнгөн

Мониторинг жана көзөмөл: туруктуу (айлык, кварталдык, жылдык)

БӨЛҮМДӨРДҮН АТАЛЫШТАРЫ:

1. Даярдык этабы (11 иш-чара)
2. Көчөттөрдү активдүү отургузуу этабы (9 иш-чара)
3. Жаңы отургузулган көчөттөрдү бекемдөө этабы (4 иш-чара)
4. Күзгү отургузуу жана кышка даярдоо (3 иш-чара)
5. Колдооо жана туруктуу өнүгүү (5 иш-чара)

ИШ-ЧАРАЛАР ПЛАНЫ
2026-жылдарга карата
Чым-Коргон айыл аймагында **«Жашыл Чүй»** артыкчылыктуу багытын ишке ашыруу боюнча
(ЖОЛ КАРТА)

Максаты: Чым-Коргон айыл аймагында экологиялык абалды жакшыртуу, калк үчүн ыңгайлуу жана коопсуз жашоо чөйрөсүн түзүү, жашыл инфраструктураны өнүктүрүү жана жашыл аянттардын көлөмүн кеңейтүү.

Отургузуу иштеринде климатка, топуракка жана сугарууга ыңгайлуу жалбырактуу дарактарга (ак кайың, кара жыгач, терек ж.б.) артыкчылык берилет. Ошондой эле көп жылдык гүлдөр, клумбалар жана газондор өстүрүлүп, калыбына келтирилет.

Камтуу аймагы жана каржылоо

Долбоор Чым-Коргон айыл аймагындагы бардык аймактык бирдиктеринде ишке ашырылат. Каржылоо демөөрчүлүк каражаттардын, жеке сектордун жана башка мыйзамдуу булактардын эсебинен жүргүзүлөт.

Көзөмөлдүн негизи: Пландын аткарылышына көзөмөл жүргүзүү Кыргыз Республикасынын Президентинин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн Аппаратына жүктөлөт.

Аткаруучулар:

- Кемин райондук мамлекеттик администрация;
- Кемин райондук суу чарба башкармалыгы;
- Кемин райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгы;
- Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттигинин Кемин филиалы (КАДАСТР);
- Кемин райондук шаар куруу жана архитектура башкармалыгы;
- Чым-Коргон айыл өкмөтү;
- "Элдик" муниципалдык ишканасы;

Эскертүү: долбоорлор айыл өкмөтү белгиленген пландардын аткарылышына жараша, ошондой эле жаңы багыттар табылганда, Чүй облусун өнүктүрүү боюнча калган 5 багытты эске алуу менен оңдолот жана толукталат.

№	Иш-чара	Аткаруу мөөнөтү	Жооптуу аткаруучу (жетектөөчү)	Негизги кошумча аткаруучулар	Күтүлүүчү натыйжалар	Аткарылышы
I. Даярдык этабы (1-квартал) Аймактарды, ресурстарды жана өнөктөштөрдү даярдоо, отургузуу материалдары менен камсыз кылуу						
1.	Жашыл аймактарды инвентаризациялоо жана картографиялоо.	февраль 2026-жыл	Айыл өкмөтү	КАДАСТР; Архитектура	Жашыл аймактар боюнча так маалымат базасы түзүлөт	
2.	Парктарды, скверлерди жана бош жерлерди аныктоо.	Февраль 2026-жыл	Айыл өкмөтү	КАДАСТР; Архитектура	Жашылдандырууга ылайыктуу аймактар аныкталат	
3.	Артыкчылыктуу аймактардын тизмесин түзүү (шаарлар, айылдар, булганган зоналар, сел жүрүү коркунучу бар зоналар).	Февраль 2026-жыл	Айыл өкмөтү	КАДАСТР; Архитектура	Экологиялык коркунучтуу зоналар камтылат	
4.	Жашылдандырууга ыңгайлуу болгон ылайыктуу жерлерди аныктоо.	Февраль 2026-жыл	Айыл өкмөтү	КАДАСТР;	Көчөттөрдүн өсүп кетүү деңгээли жогорулайт	
5.	Куураган, карыган жана оорулуу бак-дарактарды санитардык кыюу	Март 2026-жыл	Айыл өкмөтү	"Элдик" МИ	Коопсуздук жана эстетика камсыздалат	
6.	Демөөрчүлөрдү, өнөктөштөрдү даярдоо. Сүйлөшүүдө көчөт алуу маселесинен тышкары сугаруу системаларын чечүү маселесин кароо.	Февраль 2026-жыл	Айыл өкмөтү	"Элдик" МИ, "Чон Кемин" жаратылыш паркы, Кемин суу чарба башкармалыгы	Каржылоо жана материалдык база кеңейет	
7.	Белгиленген тартипте көчөтканаларды	Февраль 2026-жыл	Айыл өкмөтү	"Элдик" МИ, "Чон Кемин" жаратылыш	Жергиликтүү көчөттөр менен	

	түзүү/кеңейтүү. Жергиликтүү климатка ылайык дарак жана бадал түрлөрүн өстүрүү. Уруктар жана көчөттөр менен камсыз кылуу.			парковы, Кемин суу чарба башкармалыгы	камсыз кылуу
8.	Отургузуу боюнча техникалык схемаларды, бирдиктүү дизайн код иштеп чыгуу.	Февраль 2026-жыл	Айыл өкмөтү	Архитектура	Бирдиктүү архитектуралык көрүнүш
9.	Ар бир участокко ылайыктуу өсүмдүктөрдү тандоо. Отургузуу боюнча техникалык схемаларды иштеп чыгуу	Март 2026-жыл	Айыл өкмөтү	"Чон Кемин" жаратылыш паркы, Кемин суу чарба башкармалыгы	Көчөттөрдүн жашап кетиши жогорулайт
10.	Маалыматтык-агартуу кампаниясы. Айыл өкмөттөр, мектептер, бала бакчалар, ооруканалар, жергиликтүү калк, ишкерлер жана ыктыярчылар үчүн түшүндүрүү иштерин жүргүзүү	Март 2026-жыл	Айыл өкмөтү	Жетекчилер	Коомчулуктун катышуусу артат
11.	Аймактарда суугат арыктарын тазалоо, оңдоо, тамчылатып сугаруу системаларын орнотуу.	Март 2026-жыл	Айыл өкмөтү	"Элдик" МИ	Сугаруу системасы жакшыртылат

12.	“Эң мыкты жашыл социалдык объект” сынагын өткөрүү	Май 2026-жыл	Айыл өкмөтү	Жетекчилер	Мотивация жана үлгү жаралат
II. Көчөттөрдү активдүү отургузуу этабы (2-квартал) Калктуу конуштарды, коомдук имараттарды жана коомдук жайларды массалык жашылдандыруу. Жолдордун, дарыялардын жана коомдук жайлардын айланасын көрктөндүрүү					
13.	Административдик имараттар, мектеп, оорукана, коомдук имараттардын айланасын талапка ылайыктуу(алерген) бак-дарактардын породаларын отургузуу.	Апрель-май 2026-жыл	Айыл өкмөтү	“Элдик” МИ Жетекчилер	Социалдык объекттердин айлана-чөйрөсү жакшыртылат
14.	Инфраструктура объекттеринин жээгинде шамалдан жана чаңдан коргоочу жашыл тилкелерди түзүү менен бирге, атмосферадагы көмүр кычкыл газын сиңирүү деңгээлин жогорулатуу жана экологиялык абалды жакшыруууту	Апрель-май 2026-жыл	Айыл өкмөтү	“Элдик” МИ Жетекчилер	Чаң жана шамалдан коргоо. Аймактын экологиялык абалы жакшырат
15.	Жолдордун жээгин жашылдандырууда шамалдан жана чаңдан коргоочу жашыл тилкелерди түзүү менен бирге, атмосферадагы көмүр кычкыл газын активдүү сиңирүүчү	Апрель-май 2026-жыл	Айыл өкмөтү	“Элдик” МИ	Чаң жана шамалдан коргоо. Аймактын экологиялык абалы жакшырат

	дарактардын түрлөрүн отургузуу					
16.	Жол жээгинде жайгашкан кафе, дүкөн ж.б жашылдандырууну биргеликте ишке ашыруу	Апрель-май 2026-жыл	Айыл өкмөтү	Кичи жана орто бизнес өкүлдөрү	Жеке сектор тартылат	
17.	Массалык дарак отургузуу боюнча "Бир адам – бир дарак". акциясын өткөрүү	Апрель-май 2026-жыл	Айыл өкмөтү	"Элдик" МИ Жетекчилер,айыл тургундар	Жарандык активдүүлүк жогорулайт. Аймактын экологиялык абалы жакшырат	
18.	Короо-жайларды жана көп кабаттуу үйлөрдүн айланасын талапка ылайыктуу бак-дарактардын породаларын отургузу.	Апрель-май 2026-жыл	Айыл өкмөтү	"Элдик" МИ Жетекчилер,айыл тургундар	Жашоо чөйрөсү жакшырат	
19.	Сейил бак, парк, скверлерди жашылдандыруу, гүлдөтүү, көлөкө берүүчү жалбырактуу бак дарак отургузуу.	Апрель-май 2026-жыл	Айыл өкмөтү	"Элдик" МИ Архитектура	Коомдук эс алуу зоналары кеңейет	
20.	Балдар аянтчаларынын айланасына көлөкө берүүчү талапка ылайыктуу (алерген) жалбырактуу бак - дарак отургузуу	Апрель-май 2026-жыл	Айыл өкмөтү	"Элдик" МИ Архитектура	Балдардын коопсуздугу жогорулайт	
21.	Жөө жүргүнчүлөр жолдоруна көлөкө берүүчү дарактарды	Апрель-май 2026-жыл	Айыл өкмөтү	"Элдик" МИ Архитектура	Жайлуулук жогорулайт	

	көбөйтүү					
22.	Сел жана жер көчкү жүрүү коркунучу бар зоналарды бак дарак отургузуп бекемдөө	Апрель-май 2026-жыл	Айыл өкмөтү	“Элдик” МИ Кемин райондук өзгөчө кырдаал бөлүмү	Экологиялык коркунучтуу зоналар бекемделет	
III. Жаңы отургузулган көчөттөрдү бекемдөө этабы (3-квартал) Отургузулган дарактардын жакшы тамырлашуусун камсыз кылуу						
23.	Сугаруу жана көчөттөрдү багуу	Жыл бою	Айыл өкмөтү	“Элдик” МИ	Көчөттөрдүн өсүп кетиши	
24.	Мамлекеттик ишканалар, жеке ишкерлер жана жергиликтүү калк менен отургузулган бак дарактар, гүлдөрдү коргоо, сактап калуу, багуу жана демөөрчүлүк кылуу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүү	Жыл бою	Айыл өкмөтү	“Элдик” МИ Жетекчилер, айыл тургундар	Сактоо маданияты жогорулайт	
25.	Көчөттөрдү коргоо (тосмолор, мульчалоо)	2026-жыл Июль-сентябрь	Айыл өкмөтү	“Элдик” МИ	Жоготуулар азаят	
26.	Мамлекеттик ишканалар жана жеке ишкерлерге тийиштүү аймакта жашылдандырылган аллея, жашыл зона жана башка жерлерди бекитип берип, алардын арасында сынак (конкурс)	Жыл бою	Айыл өкмөтү	“Элдик” МИ жетекчилер	Атаандаштык жана сапат жогорулайт	

	өткөрүү					
IV. Күзгү отургузуу жана кышка даярдоо (4-квартал) Күзүндө отургузууга ылайыктуу өсүмдүктөрдү отургузуу. Аймактарды кышка даярдоо						
27.	Күзүндө отургузууга ылайыктуу өсүмдүктөрдү отургузуу.	2026-жыл сентябрь-октябрь	Айыл өкмөтү	“Элдик” МИ	Жашыл аянт көбөйөт	
28.	Аймактарды, жаңы отургузулган көчөттөрдү кышка даярдоо	2026-жыл октябрь - ноябрь	Айыл өкмөтү	“Элдик” МИ	Көчөттөр сакталат	
29.	Жыл ичинде аткарылган иш чаралар боюнча мониторинг жүргүзүү жана 2027-жылга карата аткарыла турган иштерди пландаштыруу	2026-жыл декабрь	Айыл өкмөтү	“Элдик” МИ	2027-жылга даярдык көрүлөт	
V. Колдоо жана туруктуу өнүгүү Жашыл аймактарды узак мөөнөттүү сактоо жана кеңейтүү						
30.	Мониторинг жана куураган көчөттөрдү алмаштыруу	Үзгүлтүксүз	Айыл өкмөтү	“Элдик” МИ	Сапат көзөмөлү	
31.	Экологиялык билим берүү жана коомчулукту тартуу. Калк үчүн дарактарды өстүрүү боюнча түшүндүрүү иштерин өткөрүү.	Үзгүлтүксүз	Айыл өкмөтү	“Элдик” МИ	Экологиялык маданият өсөт	
32.	Кам көрүү жана мониторинг	Үзгүлтүксүз	Айыл өкмөтү	“Элдик” МИ Жаштар комитети	Туруктуу башкаруу	

	системасын түзүү. Коомдук комиссияларды, ыктыярчыларды жана мектеп эко-отряддарын тартуу					
33.	Жыл сайын өткөрүлүүчү жашылдандыруу акциялары, экологиялык күндөр, ишембиликтерди эл аралык жана коомдук уюмдар менен биргеликте уюштуруу.	Үзгүлтүксүз	РМА башчылары жана облустук маанидеги шаар мэрлери	Райондук маанидеги шаарлар; ЖӨБО. Муниципалдык ишканалар	Коомчулук активдүү	
34.	Жашыл инфраструктураны өнүктүрүү, эс алуу парктары, сейил бактар, суу жээктериндеги жашыл тилкелер	Үзгүлтүксүз	Айыл өкмөтү	"Элдик" МИ	Айыл аймактын көркү	

Башчынын орун басары **А.Джамангулова**